

Nasjonal e-helseportefølje for 2018

Sist oppdatert 01.02.2018

Prioriterings-kategori 2018	ID	Prosjekt-/programnavn	Ansvarlig virksomhet	Prosjekteier/ Programeier	Budsjett 2018 (MNOK)	Viktigste leveranser 2018
					Budsjett 2018 (MNOK)	
Digitalisering av arbeidsprosesser						
1	81	Prosjekt En innbygger - én journal	E-helse	Christine Bergland	50	06.18: Beslutningsunderlag(KVU) for en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste
1	113 (ny)	Persontilpasset medisin	HDIR	Johan Torgersen	21,3	08.18 Behovsutredning personidentifiserbart genetisk register, inkludert jus, IKT, faglige vurderinger og etikk 12.18 Nasjonalt variantregister og kompetansenettverk
2	111	Helseplattformen	Helse Midt-Norge RHF		0	
2	114 (ny)	Digital patologi	NIKT HF	Gisle Fauskander	9,5	31.12.2018 Nasjonal nummerserie 31.12.2018 Nasjonal plan for blokker, glass og digitale snitt
2	115 (ny)	Anskaffe rammeavtale for publiseringsløsning for metodebøker	NIKT HF	Nasjonal IKT	0,5	05.18 Rammeavtale for publiserings tjenester 05:18 Finansieringsmodell 05.18 Forslag til organisering av avtaleforvaltning 05.18 Informasjon om avtalen og publiserings tjenester
2	117 (ny)	Digitalisert individuell refusjon legemidler	HDIR	Erik Hviding	5	Ny løsning for elektronisk søknad(alternativ til dagens M2-melding i e-resept) Løsning for å gjøre refusjonsvilkår(§52 og §3) bedre tilgjengelig for legene + mulighet for legen til å verifisere at vilkår er oppfylt Regelmotor eller annet som sikrer økt grad av automatisk saksbehandling Løsning som sikrer pasient, apotek/bandasjist og behandler tilgang på nødvendig vedtaksinformasjon
2	118 (ny)	Innføring av digital patologi	Helse Midt-Norge RHF	Harald Aarset	9,9	07.18: Anskaffelse av DPS og sammenslåing av Sympathy 12.18: Innføre løsning for DPS og sammenslåing av Sympathy
2	119 (ny)	HMN Lab	Helse Midt-Norge RHF	Klinikkleder Gilda Opland	0	04.18 Kontraktinngåelse
2	135 (ny)	Program RKL (Standardisering i DIPS Classic og Elektronisk kurve)	Helse Sør-øst RHF		0	
2	14	Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt	E-helse	Hilde Lyngstad	3,9	04.18: Begrenset utprøving av multidose i e-resept for leger som benytter Plenario som EPJ-system 09.18 Utvide utprøving av multidose i e-resept for leger som benytter Plenario som EPJ-system 12.18: Innføring av multidose i e-resept for leger som benytter Plenario som EPJ-system 12.18 Innføring av multidose i e-resept for leger som benytter EPJ integrert med forskrivningsmodulen(FM) Multidose i e-resept for leger som benytter CGM Journal og SystemX vil realiseres som del av støtte for Sentral Forskrivnings Modul (SFM)
2	116 (ny)	Legemidler og kjernejournal i PLO	E-helse	Hilde Lyngstad	6,1	
3	102	Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST realisering)	NIKT HF	Gisle Fauskanger	0	Det er pt ikke planlagt leveranser i 2018. Prosjektet er i praksis satt på pause fordi budsjettbehovet for implementering av forbedret legemiddelinformasjon hos Statens Legemiddelverk er betydelig høyere enn det som er budsjettet i Nasjonal IKT HFS prosjektportefølje for 2017. Pt foreligger det ingen signaler om alternative finansieringskilder. Det foreligger heller ingen alternative leveranseplaner innenfor rammen av det som er budsjettet i Nasjonal IKT HFS prosjektportefølje for 2017.
3	109	FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten	SLV	Helga Festøy	10,9	
4	120 (ny)	Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege	SLV	Dag Jordbru	12,5	
Bedre sammenheng i pasientforløp						
1	11	EPJ-løftet	E-helse	Inga Nordberg	20	Løpende: Fortløpende leveranser av kravspesifikasjon, anskaffelser og innføring av funksjonalitet innenfor de strategiske områdene. 19 løpende prosjekter i forskjellige faser (nedenfor 4 eksempler) 04.18: Primærhelseteam fase 1 01.18: Legemiddelgjennomgang
1	121 (ny)	En vei inn - hovedprosjekt	HDIR	Torunn Janbu	9,4	01.18 Pilot-løsning/proof of concept for felles meldesystem 11.18: Versjon 1 av felles meldesystem. Viktigste elementer: Standardisert kodeverk for melding av hendelser, web-løsning, integrasjoner mot web-løsning/ avvikssystemer mv i helsetjenesten, meldingssentral, beriking, DVH, integrasjoner mot meldeordningene
2	3	Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring	E-helse	Bodil Rabben	9	12.18 Ny funksjonalitet for endret timevisning, vikarløsning og administrasjonsgrensesnitt 12.18: Nasjonal innføring av tjenestene Innføring av DDFL frem til 100 kontorer per leverandør. Fra 1.19 vil leverandør overta ansvaret for utrulling.
2	51	Vestlandspatienten/ Alle møter	Helse Vest RHF	Hilde Christiansen	34	2018: Bredning av løsning for dialog med helsefaglig kontakt, pilot for tilgang for barn 12-16 år for helse Bergen, Akuttstenging for foresattes insyn i barn 0-16 år sine opplysninger på helsenorge.no
2	84	DigiHelse	Oslo kommune	Endre Sandvik	7,4	MP11 - Evaluering av pilot 02.18 MP12 - Tjenesteavtaler og prismodell etablert 03.18 MP13 - Implementering endringer/erfaring fra pilot 06.18 BP4 - Beslutning om overføring til linjen (KS) 06.18 BPS - Prosjektet avsluttet og godkjent 09.10
2	122 (ny)	Velg behandlingssted - avtalespesialister	HDIR	Hanne Narbuvoild	2	
2	123	DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av digitale helsetjenester for ungdom)	HDIR	HDIR	5	28.02.18: Innsiktinnhenting, kartlegging av pågående prosjekter 31.12.18: utvikling av søketjeneste 31.12.18: Evaluering av dagens chattilbud 31.12.18 Etablering av nettverk mellom chat - organisasjoner
2	124 (ny)	Pakkeforløp psykisk helse og rus	HDIR	Gitte Hus	16,5	09.18 Første del av pakkeforløp utarbeidet 09.18 Etablere systemstøtte for implementering av pakkeforløpene 09.18 Etablere system for måling og evaluering av resultat etter implementering
2	125	Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten	HDIR	Johan Torgersen	3,525	01.18: enighet om minst en generisk funksjonsvurderingsverktøy som skal implementeres i rehabiliteringsavdelinger og institusjoner i spesialisthelsetjenesten. Det skal også vurderes om verktøyet kan anvendes i kommunen 12.18: Implementering av funksjonsvurderingsverktøyet i IKT porteføljen i helsetjenesten of forvaltningen 12.18 Vurdere nye kvalitetsindikatorer i forløp innen rehabilitering når KPR er etablert
2	64	Fødselsepikrise	KS/ KommIT	Line Richardsen	0,3	12.18: Sending av fødselsepikrise for mor og fødselsepikrise for barn i epikrise-format fra alle fødeavdelinger til alle aktuelle helsestasjoner
2	83	DIS - Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten	NIKT HF	NIKT HF	20	12.18 Realisert videreføring av dialog med dokumentreferanser og videreføring av digitale skjema("formatvariasjoner") 12.18: Realisert pilotformidling for skjemakatalog og standardiserte informasjonsmodeller, realisert skjemaoppløsning skjema som "Fyller ut" av eksterne enheter og videreutviklet skjemaoppløsning for symptomavklaring 12.18 Realisert tekstlig digital dialog med behandelende enhet(kontaktpunkt) 12.18 Utarbeidet konsept for prioriterte deler av personlig kunnskapsoversikt 12.18 Utarbeidet plan for prioriterte deler av symptomavklaring 12.18 Utarbeidet konsept for prioriterte deler av medisinske prøvesvar
2	126 (ny)	Sentral forskrivningsmodul (SFM)	E-helse	Hilde Lyngstad	17	09.18 Sikkerhetskomponent
2	128 (ny)	Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers	E-helse	Hilde Lyngstad	6	09.2018: Etablere teknisk løsning basert på gjenbruk av innsynsløsning for innbygger 12.2018: Presentere oversikt over pasientens journaldokumenter i pasientens kjernejournal
Bedre bruk av helsedata						
1	129 (ny)	GREP - NPR og KPR	HDIR	Unn Elisabeth Huse	43,7	06.18 Fornytt feilhåndteringssystem tatt i bruk 09.18 Generisk løsning for pakkeforløp tatt i bruk 12.18 KPR inkluderer omsorgstjenesten- ferdigstilling trinn 1 03.18: Analyseportal versjon 1.0(videreutvikles trinnvis deretter) 12.18: Arkitekturprinsipper for helsegitte 12.18: Innføre standardiserte tjenester(API) for helseregistre 2018-2019: Nasjonale, tekniske felles tjenester for forskere, innbyggere og registerforvaltere (har ikke prioritert tjenestene ennå)
1	107	Helsedataprogrammet	E-helse	Bodil Rabben	108	
2	60	Nasjonalt infeksjonsregister	FHI	Geir Bukholm	5	
2	136 (ny)	Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet konseptfase	NIKT HF	Nasjonal IKT	1,3	31.05.2018 Ikke styrebehandlet: Godkjent konseptrapport klar for styrebehandling i Nasjonal IKT, BPO2A
2	47	Program for kodeverk og terminologi	E-helse	Inga Nordberg	24	12.2018 Prosjekt Terminologi i EPJ, utrede SNOMED CT som felles standardisert helsefaglig terminologi i PAS/EPJ(med fokus på diagnose og prosedyrer) 12.2018 Prosjekt Helsedata: etablere nasjonalt kompetansesenter for SNOMED-CT terminologi, Rapportere tannhelse data til helseregister(KPR) og etablere prosedyrekodeverk for patologi 12.2018: Prosjekt forvaltning: Implementere verktøy for sentral lagring, forvaltning og distribuering av kodeverk. forbedre forvaltningsprosessen til kodeverk og etablere nye kurs innen medisinsk koding
3	112	Nasjonal laboratoriedatabase	FHI	Geir Bukholm	0,06	Q1 2018: Tiltaksier for gjennomføring av prosjektet
Helsehjelp på nye måter						
1	5	Nasjonalt program for velferdsteknologi	HDIR	Kristin Mehre	82	5.18: opptak av nye kommuner i nytt medisinsk avstandsoppfølgingsprosjekt 9.18 Effektrapport for medisinsk avstandsoppfølging, nåværende prosjekt 10.18 Evalueringsrapport velferdsteknologisk knutepunkt for informasjonsdeling
Felles grunnmur for digitale tjenester						
1	100	Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av Folkeregister i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)	E-helse	Norunn Elin Saure	22,3	12:18 Digital melding om dødsfall utviklet
2	21	Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA)	E-helse	Inga Nordberg	70	PLL: Gjennomføre tiltak for å realisere Pasientens Legemiddelliste. Samhandling: Gjennomføre flere tiltak for å styrke dagens samhandlingsformer. Videre sikre praktisk erfaring med referansearkitektur for data- og dokumentdeling. Fremtidige aktiviteter for data- og dokumentdeling vil være identifisert og spilt inn til veikart og målilde for grunnmur. Felles behov i sektoren som bør utføres nasjonalt knyttet til juridisk, sikkerhet, standarder, samhandlingsavtaler, tekniske løsninger og forvaltning skal være identifisert. Sikkerhet: Utredning av alternative tillitsmodeller med anbefaling og bistand til innføring av HelseID Arkitektur: Målilde og veikart for grunnmur
2	57	Regional utvidelse av stamnettet	Norsk Helsenett SF	Frode Johansen	20,5	Stamnett for region Midt Q1-18 Stamnett for region Vest Q3-18 Øvrige stamnettleveranser - løpende gjennom hele 2018
2	58	eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret	FHI	Gun Peggy Knudsen	12	02.18 Utvikle webklient, mottak of formidler av dødsmeldinger 11. 18 Oppdatert gevinstrealiseringsplan 12.18 Juridiske tilpasninger
2	101	Robust Mobilt Helsenett	NIKT HF	NIKT HF	3,2	01.18: Beslutning om oppstart av "gjennomføringsfase" fremlegges for styret i Nasjonal IKT 08.18:Forhandlinger avsluttet og kontrakter om anskaffelser signert 12.18: Pilot avsluttet og pilotrapport godkjent av prosjektstyret
2	108	Endring av standard for legemiddelinformasjon	SLV	Helga Festøy	1,8	
2	132 (ny)	PKI infrastrukturløsning	Helse Midt-Norge RHF	Frode Opsahl	0	12:18 Eventuelle avtale med Norsk Helsenett og andre sertifikaatleverandører
4	131 (ny)	API økosystem	E-helse	Fredrik Gjørvingen	0,5	03.18 Beslutningsgrunnlag til BP2(konseptvalg)
Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring						
2	133 (ny)	Nasjonal e-helsemonitor	E-helse	Karl Vestli	3	01.18 Publiser indikatorer i henhold til plan 12.18 Utvikle nye indikatorer(løpende) 12.18 Operasjonalisere minimum tre nye indikatorer
Ikke kategorisert i strategisk område						
2	134 (ny)	Digital forvaltning av helsekrav for førerkort (Vilkår for førerrett)	HDIR	Svein Lie	0	Utvikle og prøve ut helseattest med innbygget logikk i EPJ Utvikle og prøve ut utfylling av egenerklæring på helsenorge.no Utvikle og prøve ut timebestilling for helsejekk på helsenorge.no Utrede utvikling av en løsning utenfor EPJ som automatisk genererer nødvendige data fra EPJen for kontroll av helsekrav til førerrett
					668,6	
Program Kodeverk og Terminologi står oppført med tilsammen 8,5 mkr som finansieres av andre prosjekter/programmer. 8,5 MNOK er derfor fratrukket totalsummen her						