

Prioriterings-kategori 2018	ID	Prosjekt-/ programnavn	Ansvarlig virksomhet	Prosjekteier/ Programeier	Fase for 2018	Status	Budsjett 2018	Kostnadsfordeling 2018															
							Budsjett 2018 (MNOK)	E-helse	HDIR	RHF	NIKT	Kommune	FHI	NHN	Fastlege (takst-forh.)	Andre							
<b>Digitalisering av arbeidsprosesser</b>																							
1	11	EPI-løftet	E-helse	Inga Nordberg	Gjennomføring	Grønn	20														20		
1	81	Prosjekt Én innbygger - én journal	E-helse	Christine Bergland	Konsept	Gul	50	50															
2	111	Helseplattformen	Helse Midt-Norge RHF	NN	Gjennomføring	Grønn	0																
2	114	Digital patologi	NIKT HF	Lisbet Sviland	Gjennomføring	Gul	8,2					8,2											
2	118	Innføring av digital patologi	Helse Midt-Norge RHF	Harald Aarset	Gjennomføring	Gul	9,9				7,4										2,5		
2	119	HMN Lab	Helse Midt-Norge RHF	Klinikkleder Gilda Opland	Gjennomføring	Grønn	0																
2	142	Regional laboratoriestystem	Helse Sør-Øst RHF	Eli Stokke Rondeel	Gjennomføring	Gul	71				71												
2	154	Felles klinisk kunnskapsgrunnlag	NIKT HF	Geir Tálloli HNRHF	Konsept	0	1,8					1,8											
<b>Bedre sammenheng i pasientforløp</b>																							
2	3	Digital dialog fastlege (DDFL) - videreføring	E-helse	Bodil Rabben	Gjennomføring	Gul	9	1,5													7,5		
2	14	Pilotere og innføre multidose i e-resept nasjonalt	E-helse	Hilde Lyngstad	Gjennomføring	Gul	3,9	3,9															
2	51	Vestlandspasienten/ Alle møter	Helse Vest RHF	Hilde Christiansen	Gjennomføring	Grønn	34				34												
2	64	Fødselsprosjekt til helsestasjon	KS/KommiT	Line Richardsen	Realisering	Gul	0,1				0,1												
2	83	DiS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten	NIKT HF	Øyvind Nottveit	Gjennomføring	Gul	20				20												
2	84	DigiHelse	Oslo kommune	Endre Sandvik	Gjennomføring	Gul	7,4				2,4										5		
2	108	Endring av standard for legemiddelinformasjon	SLV	Helga Festøy	Planlegging	Grønn	1,8														1,8		
2	116	Legemidler og kjernejournal i PLO	E-helse	Hilde Lyngstad	Gjennomføring	Gul	6,1	6,1															
2	117	Digitalisert individuell refusjon legemidler	HDIR	Hovengen/Steinar Mathisen	Planlegging	Grønn	5			5													
2	122	Velg behandlingssted - avtalespesialister	HDIR	Steinar Mathisen	Konsept	0	1,8			1,8													
2	123	DIGI-UNG (tidl. Samordning og videreutvikling av digitale helsetjenester for ungdom)	HDIR	HDIR	Konsept	Gul	5			5													
2	124	Pakkeforløp psykisk helse og rus	HDIR	Gitte Huus	Gjennomføring	Gul	16,5			11,2											5,3		
2	126	Sentral forskrivningsmodul (SFM)	E-helse	Hilde Lyngstad	Gjennomføring	Grønn	17	17															
2	128	Kjernejournal - Innsyn journaldokumenter for helsepersonell på tvers	E-helse	Hilde Lyngstad	Planlegging	0	6	6															
2	138	Oppfølgingsteam	HDIR	Kristin Mehre	Planlegging	Grønn	10			10													
2	139	Primærhelseteam	HDIR	Kristin Mehre	Gjennomføring	Grønn	47,5			47,5													
2	140	Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge	HDIR	Johan Torgersen	Konsept	Grønn	7			7													
2	141	Internettbasert behandling for angst og depresjon i kommunen	HDIR	Per Mange Mikaelson	Planlegging	Grønn	6			6													
2	143	Medikamentell kreftbehandling	Helse Sør-Øst RHF	Eli Stokke Rondeel	Gjennomføring	Gul	32				32												
2	144	Regional kurve og medikasjon	Helse Sør-Øst RHF	Eli Stokke Rondeel	Gjennomføring	Gul	94				94												
2	145	DigiHelsestasjon	KS/KommiT	KS/KommiT	Konsept	0	9							9									
2	148	Nytt CMS/publiseringssystem for helsenorge.no	E-helse	Fredrik Glorvigen	Gjennomføring	Grønn	1	1															
2	149	Digital Førerrettsforvaltning	E-helse	Hilde Lyngstad	Konsept	Grønn	16,5	3	1,5												12		
3	102	Forbedre legemiddelinformasjon og FEST (tidligere SAFEST realisering)	NIKT HF	Gisle Fauskander	Gjennomføring	Gul	32,3																
3	109	FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenesten	SLV	Helga Festøy	Planlegging	Rød	0																
4	120	Pasientsikkerhetsvarsler til innbygger og fastlege	SLV	Helga Festøy	Konsept	Gul	0																
<b>Bedre bruk av helsedata</b>																							
1	107	Helsedataprogrammet	E-helse	Bodil Rabben	Konsept	Grønn	102	22													80		
1	121	En vei inn - hovedprosjekt	HDIR	Anne-Grete Skjellanger	Konsept	Grønn	9,4			1	6										2,4		
1	129	GREP - NPR og KPR	HDIR	Stein Olav Gystad	Gjennomføring	Grønn	22			4,5											17,5		
2	58	eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret	FHI	Gun Peggy Knudsen	Gjennomføring	Gul	12							6							6		
2	60	Nasjonalt infeksjonsregister	FHI	Geir Bukholm	Planlegging	Gul	5							5									
2	125	Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten	HDIR	Kristin Mehre	Planlegging	Grønn	2,5			2,5													
2	136	Elektronisk datafangst pasientsikkerhetsprogrammet konseptfase	NIKT HF	Anita Schumacher Åhus	Konsept	Grønn	1,3				1,3												
2	137	Modernisering av Reseptregisteret	FHI	Marta Ebbing	Konsept	Grønn	0							0									
3	112	Nasjonalt laboratoriedatabase	FHI	Geir Bukholm	Planlegging	Gul	0,2							0,2									
<b>Helsehjelp på nye måter</b>																							
1	5	Nasjonalt program for velferdsteknologi	HDIR	Kristin Mehre	Gjennomføring	Grønn	82	30	52														
<b>Felles grunnmur for digitale tjenester</b>																							
1	100	Felles samarbeidsprosjekt for modernisering av Folkeregister i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)	E-helse	Norunn Elin Saure	Gjennomføring	Gul	22,3	20													2,3		
2	21	Program for Felles infrastruktur og arkitektur (FIA)	E-helse	Inga Nordberg	Gjennomføring	Grønn	70	20				25									25		
2	47	Program for kodeverk og terminologi	E-helse	Inga Nordberg	Gjennomføring	Grønn	24	18				6											
2	57	Regional utvidelse av stamnettet	Norsk Helsenett SF	Frode Johansen	Gjennomføring	Gul	20,5														20,5		
2	101	Robust Mobilt Helsenett	NIKT HF	Jon Mathisen (UNN)	Gjennomføring	Grønn	3,2					3,2											
2	115	Anskaffe rammeavtale for publiseringssystem for metodebøker	NIKT HF	Per Meinich HSØ	Gjennomføring	Grønn	0,5					0,5											
2	132	PKI infrastrukturløsning	Helse Midt-Norge RHF	Frode Opsahl	Gjennomføring	Grønn	0																
4	131	API økosystem	E-helse	Fredrik Glorvigen	Konsept	0	0,5	0,5															
<b>Nasjonalt styring av e-helse og økt gjennomføring</b>																							
2	133	Nasjonalt e-helsemonitor	E-helse	Karl Vestli	Gjennomføring	Grønn	3,4	3,4															
2	146	Ny e-helseorganisering NEO	E-helse	Karl S. Vestli	Konsept	Grønn	20	10													10		
							942,1																

Program Kodeverk og Terminologi står oppført med tilsammen 8,5 mill. som finansieres av andre prosjekter/programmer. 8,5 mill. er derfor fratrukket totalsummen her